

# Projektinformation – NR 3

FORUM MEDICUM, SÖLVEGATAN 19 I LUND



Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet kommer att drivas i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

## Vi ber om ursäkt! Vi kommer att väsnas!

Nästa vecka kommer rivning av studierummet att utföras. Detta kommer desvårre medföra buller.

**Vi vill återigen påpeka att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!**

- Flytt av brandförsvarstablå vid gamla entrén långagången.
- **Start rivning studierum (bilning och sågning i betong)**
- **Koppla provisorisk kabel från ställverk hus F pl 09. Borrning genom bjälklag.**

## Bygginformation:

**Fetmarkerad text** är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

### Vecka 21

- **Bygga provisorisk vägg i långagången**
- Ny utrymningsdörr i hus F mot nya byggnaden. Stänga gångdörr från verksamhet så att utrymning sker genom trapphus och ut i det fria.
- Inventera och flytta installationer i långagången för att kunna riva entré och studierum.
- Koppla ur och påbörja flytt av installationer där nya huset skall placeras (ute på tomten)
- Rensa tomten där nya huset skall stå (ta bort marksten, bänkar, såga ner träd och buskar mm)
- Trafikledning för TA-plan (stänga cykelväg) med tillhörande skyltning.

### Vecka 22

- **Rivning entré vid långagången (bilning och sågning av betong).**
- **Bygga provisorisk vägg i långagången (borrning och sågning sker löpande).**
- **Fortsatt ledningsflytt.**
- **Spontmontage (borra ner stålrör i marken).**
- Flytta ut staket och stänga cykelvägarna. Sölvegatan och längs vattentornet.

### Vecka 23-25

- **Fortsatt spontning (stödkonstruktion mot befintlig byggnad)**
- Ledningsflytt
- Rensning av tomt

Med vänlig hälsning /

Rebecca Heimdahl

Bitr. Projektledare Akademiska Hus  
Mobil: 0730 666 935

rebecca.heimdahl@akademiskahus.se

www.akademiskahus.se

### Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:

Gunnar Söderqvist, BMC Service

Mobil: 0725 607 475

gunnar.soderqvist@med.lu.se

### Frågor om projektet i stort:

Lena Åberg

Projektledare Akademiska Hus

Mobil: 0768 102 400

lena.aberg@akademiskahus.se



AKADEMISKA HUS