

# Projektinformation – NR 4

FORUM MEDICUM, SÖLVEGATAN 19 I LUND



Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet kommer att drivas i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

## Vi ber om ursäkt! Vi kommer att väsnas!

Vi kommer fortsatt att utföra arbeten som tyvärr kommer att uppfattas störande.

**Vi vill återigen påpeka att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!**

### Bygginformation:

**Fetmarkerad text** är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

#### Vecka 22

- Koppla ur och påbörja flytt av installationer där nya huset skall placeras (ute på tomten).
- Rensa tomten där nya huset skall stå (ta bort marksten, bänkar, såga ner träd och buskar mm)
- Flytt av styrpanel för ventilation långagången.
- **Koppla provisorisk kabel från ställverk hus F pl 09. Borrning genom bjälklag/fasad.**
- **Rivning entré vid långagången (bilning och sågning av betong).**
- **Bygga provisorisk vägg i långagången (borrning och sågning sker löpande).**
- **Spontmontage (borra ner stålrör i marken)**
- Flytta ut staket och stänga cykelvägarna, Sölvegatan och längs vattentornet.

#### Vecka 23

- **Fortsatt spontning (stödkonstruktion mot befintlig byggnad)**
- **Fortsatt rivning entré långagången (bilning och sågning av betong)**
- Ledningsflytt
- Rensning av tomt

#### Vecka 24-26

- **Fortsatt spontning (stödkonstruktion mot befintlig byggnad)**
- Ledningsflytt
- Rensning av tomt

Med vänlig hälsning /

Rebecca Heimdahl

Bitr. Projektledare Akademiska Hus  
Mobil: 0730 666 935

rebecca.heimdahl@akademiskahus.se

www.akademiskahus.se

**Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:**

Gunnar Söderqvist, BMC Service

Mobil: 0725 607 475

gunnar.soderqvist@med.lu.se

**Frågor om projektet i stort:**

Lena Åberg

Projektledare Akademiska Hus

Mobil: 0768 102 400

lena.oberg@akademiskahus.se



AKADEMISKA HUS