

# Projektinformation – NR 7

FORUM MEDICUM, SÖLVEGATAN 19 I LUND



Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet kommer att drivas i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

## 7 meter! Så djupt ska vi gräva.

Semestertider för många men projektet tar inte ledigt. Nästa vecka påbörjas den riktiga schakten. Schaktningen kommer att innebära en ökad trafik på Sölvegatan med 1 lastbil med släp per 10 minuter. Schaktningen innebär även att packning av lera kommer att ske vilket kommer att skapa vissa vibrationer. Vibrationsmätare finns uppsatta för att kunna följa arbetet. Schaktningen pågår t.o.m vecka 40.

**Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!**

### Bygginformation:

**Fetmarkerad text** är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

### Vecka 27

- **Grovschakt för källare med början från långgången i riktning mot vattentorn.**
- Rensning av tomt.
- Fortsatt ledningsflytt.
- **Start ombyggnad för platskontor i långgången.**
- **Demontage installationer i långgången plan 10, för kommande pelare till nybyggnaden.**
- Stänga ventilation långgången.
- **Arbete med dörrmiljöer långgången och hus F.**
- **Rivning vid entré.**

### Vecka 28

- Fortsatt Ledningsflytt
- **Grovschakt för källare med början från långgången i riktning mot vattentorn.**
- **Håltagning i långgången.**
- **Ombyggnad för platskontor i långgången.**
- **Fortsatt flytt av installationer långgången.**

### Vecka 29-31

- **Ombyggnad för platskontor i långgången.**
- **Håltagning långgången.**
- **Fortsatt flytt av installationer långgången.**
- Påbörja arbete med att forma, armera och gjuta hissgröp.

### Vecka 32

- **Grovschakt för källare.**
- **Håltagning för pelare i långgången**
- Arbeten med fundament och hissgröp.

Med vänlig hälsning /

Rebecca Heimdahl  
 Bitr. Projektledare Akademiska Hus  
 Mobil: 0730 666 935  
 rebecca.heimdahl@akademiskahus.se

www.akademiskahus.se

**Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:**  
 Gunnar Söderqvist, BMC Service  
 Mobil: 0725 607 475  
 gunnar.soderqvist@med.lu.se

**Frågor om projektet i stort:**

Lena Åberg  
 Projektledare Akademiska Hus  
 Mobil: 0768 102 400  
 lena.oberg@akademiskahus.se



AKADEMISKA HUS