

Projektinformation – NR 21

FORUM MEDICUM, SÖLVEGATAN 19 I LUND



Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet kommer att drivas i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

Fina bilder från ovan!

Följ bygget på forummedicum.blogg.lu.se

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 8-9

- **Grundläggning inför platta på mark i norra delen.**
- **Schaktning för ventilationskanaler i mark.**
- **Återfyllning kring källaryttvägg mot hus I v. 6-10. Detta orsakar buller och vibrationer. Pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.**
- Arbeta med tätskikt på källaryttvägg.
- **Anslutningar mellan långgången och Forum Medicum på långgångens tak.**
- **Arbete med kanalskena i hus I.**
- **Arbete med Fernströmssalen. Rivning av tak och montage av avbärande stålbalk.**
- **På förmiddagen den 23/2 kommer ett par kontrollhål borrar i fasaderna Hus I och Hus F mot nybygget.**

Vecka 10-13

- **Schaktning och hårdgörning av platta på mark i den norra delen.**
- **Återfyllning kring källaryttvägg mot hus I v. 6-10 och mot hus F v. 9-13. Detta orsakar buller och vibrationer. Pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.**
- **Schaktning för ventilationskanaler i mark.**
- **Anslutningar mellan långgången och Forum Medicum på långgångens tak.**
- Arbeta med tätskikt källaryttvägg.
- **Arbete med Fernströmssalen. Rivning av tak och montage av avbärande stålbalk.**
- Formning, armering och gjutning av platta på mark.
- Eventuell brytning av ställverk Hus I.

Vecka 10-11

VA-syd och Krafringen har aviserat om en avstängning av Sölvegatan.

Med vänlig hälsning /

Rebecca Heimdahl
 Bitr. Projektledare Akademiska Hus
 Mobil: 0730 666 935
rebecca.heimdahl@akademiskahus.se

www.akademiskahus.se

Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:

Gunnar Söderqvist, BMC Service
 Mobil: 0725 607 475
gunnar.soderqvist@med.lu.se

Frågor om projektet i stort:

Lena Åberg
 Projektledare Akademiska Hus
 Mobil: 0768 102 400
lena.oberg@akademiskahus.se



AKADEMISKA HUS