

# Projektinformation – NR 22

FORUM MEDICUM, SÖLVEGATAN 19 I LUND



Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet kommer att drivas i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

*Fina bilder från ovan!*

Följ bygget på [forummedicum.blogg.lu.se](http://forummedicum.blogg.lu.se)

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

## Bygginformation:

**Fetmarkerad text** är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

### Vecka 10-13

- **Schaktning och hårdgörning av platta på mark i den norra delen.**
- **Återfyllning kring källaryttervägg mot hus I v. 6-10 och mot hus F v. 9-13. Detta kan orsaka buller och vibrationer. Arbetena pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.**
- **Schaktning och återfyllning för ventilation i mark mot vattentorn.**
- **Anslutningar mellan befintligt tak på långgången och Forum Medicum.**
- Arbete med tätskikt källaryttervägg.
- **Arbete med Fernströmssalen inför rivning av del av tak.**
- **Montage stålbalk över Fernströmsalen den 10/3.**
- Formning/ armering/ gjutning av platta på mark.
- Första vägguppreglingen i källaren start v.11.
- Brytning av ställverk hus I preliminärt v.13.
- Yttre VA förläggs kring byggnaden start v.13.

### Vecka 10-11

VA-syd och Krafringen har aviserat om en avstängning av Sölvegatan.

Med vänlig hälsning /

Rebecca Heimdahl  
 Bitr. Projektledare Akademiska Hus  
 Mobil: 0730 666 935  
[rebecca.heimdahl@akademiskahus.se](mailto:rebecca.heimdahl@akademiskahus.se)

[www.akademiskahus.se](http://www.akademiskahus.se)

**Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:**

Gunnar Söderqvist, BMC Service  
 Mobil: 0725 607 475  
[gunnar.soderqvist@med.lu.se](mailto:gunnar.soderqvist@med.lu.se)

**Frågor om projektet i stort:**

Lena Åberg  
 Projektledare Akademiska Hus  
 Mobil: 0768 102 400  
[lena.oberg@akademiskahus.se](mailto:lena.oberg@akademiskahus.se)



AKADEMISKA HUS