

Projektinformation – NR 24

FORUM MEDICUM, SÖLVEGATAN 19 I LUND



Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet kommer att drivas i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

Fina bilder på bygget!

Följ bygget på forummedicum.blogg.lu.se

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 14-16

- **Anslutningar mellan befintligt tak på långgången och Forum Medicum.**
- **Arbete med Fernströmssalen och rivning av del av tak.**
- **Håltagning för 6 st pelare genom långgångens yttertak och bjälklag. Startar 9/4 alt. 12/4. Beräknas preliminärt klart v. 15.**
- Förläggning av yttre VA kring byggnaden.
- Stomkomplettering källare, uppregling av innerväggar samt installationer
- Armering och gjutning av fundament under platta på mark pl 11
- Provisorisk asfaltering kring FM.
- Omkoppling provisorisk el. Påverkar ej verksamheten.

Vecka 17

- **Stommontage återupptas den 26/4 då pelare på plan 11 börjar monteras. Pågår t.o.m. vecka 30.**
- **Pelare placeras genom tak på långgången ner till källare.**

Med vänlig hälsning /

Rebecca Heimdahl
 Bitr. Projektledare Akademiska Hus
 Mobil: 0730 666 935
rebecca.heimdahl@akademiskahus.se

www.akademiskahus.se

Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:

Gunnar Söderqvist, BMC Service
 Mobil: 0725 607 475
gunnar.soderqvist@med.lu.se

Frågor om projektet i stort:

Lena Åberg
 Projektledare Akademiska Hus
 Mobil: 0768 102 400
lena.oberg@akademiskahus.se



AKADEMISKA HUS