

Projektinformation – NR 30

FORUM MEDICUM, SÖLVEGATAN 19 I LUND



Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet drivs i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

Semestertider för många men bygget fortsätter!

Under sommaren fortsätter stommontaget och fasadmontaget påbörjas.

Följ bygget på forummedicum.blogg.lu.se

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 26-34

- **Stomresning (pelare, balkar, bjälklag och väggar) Hela husets stomme beräknas vara klart v. 34.**
- **Fasadmontage påbörjas v. 26.**
- **Tak över pl 13 startar v. 28**
- **Anslutningar mellan Forum Medicum och långgången.**
- Formning/ armering/ gjutning platta på mark. Gjutning v. 27.
- Installationer i källare och vertikala schakt (el, rör, vent, sprinkler).
- Ställningsmontage i atrie och intagsbryggor v. 31-34.

Med vänlig hälsning /

Rebecca Heimdahl
 Bitr. Projektledare Akademiska Hus
 Mobil: 0730 666 935
rebecca.heimdahl@akademiskahus.se

www.akademiskahus.se

Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:
 Gunnar Söderqvist, BMC Service
 Mobil: 0725 607 475
gunnar.soderqvist@med.lu.se

Frågor om projektet i stort:

Lena Åberg
 Projektledare Akademiska Hus
 Mobil: 0768 102 400
lena.berg@akademiskahus.se



AKADEMISKA HUS