

Projektinformation – NR 35

FORUM MEDICUM, SÖLVEGATAN 19 I LUND



Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet drivs i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

Demontering av kranar pågång!

De båda tornkranarna har nu gjort sitt och kommer under kommande veckor demonteras.

Följ bygget på forummedicum.blogg.lu.se

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 41-44

- Stomresning (alla bjälklag är på plats)
Kompletteringar kvarstår.
- Arbetet med atrietak.
- Takarbeten plan 16 och 17.
- **Anslutningar mellan Forum Medicum och långgången.**
- Fasadarbete plan 16.
- **Krandemontering v. 40-41. Hus F kommer delvis vara avstängt under lördagen den 9/10 samt måndagen den 11/10. Se information i trapphus.**
- Installationer och vertikala schakt (el,rör, vent, sprinkler).
- Pågående ställningsmontage och intagsbryggor.
- Flytspackling (väderberoende)
- Tätt hus ca v. 42.

Med vänlig hälsning /

Rebecca Heimdahl
Bitr. Projektledare Akademiska Hus
Mobil: 0730 666 935
rebecca.heimdahl@akademiskahus.se

www.akademiskahus.se

Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:

Gunnar Söderqvist, BMC Service
Mobil: 0725 607 475
gunnar.soderqvist@med.lu.se

Frågor om projektet i stort:

Lena Åberg
Projektledare Akademiska Hus
Mobil: 0768 102 400
lena.oberg@akademiskahus.se



AKADEMISKA HUS